
项目支出绩效自评表 
（2022年度）

项目名称 2022年一般债券[天津市海河医院整体应急修缮工程项目]

主管预算部门 天津市卫生健康委员会 项目实施单位 天津市海河医院

年度总体目标

年初预期目标 年度实际完成情况

目标1:天津市海河医院整体应急修缮项目总建筑面积 
47791 平方米，项目概算总投资为 8395.85万元。

目标1:天津市海河医院整体应急修缮项目总建筑面积 
47791 平方米，项目概算总投资为 8395.85万元。

        
项目资金    
（万元）    

年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 得分
执行率
（B/A)

偏差原因分析及
改进措施

年度资金总额 0 4000 4000 10 10.00 100.00

其中：中央补助 — — —

      市级资金 0 4000 4000 — — —

      其他资金 — — —

绩
效
指
标

      
一级    
指标    

二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出指标

数量指标 建设(改造、修缮)
工程量

≥37941平方米 37941平方米 10 10

质量指标
可行性研究规范性 是 是 10 10

招投标规范性 是 是 10 10

时效指标
工程进度达标率 ≥100% 100% 5 5

项目按计划完工率 ≥100% 100% 5 5

成本指标 超概算项目比例 ≤.1% 0% 10 10

效益指标 经济效益指标 概算执行率 ≥47.6% 47.6% 30 30

满意度指标 满意度指标 受益群体满意度 ≥90% 100% 10 10

总分 100 100.0


